



주간 업무 보고서

[260608~260612]

☼ 상태	Notice
☰ 태그	
🕒 생성 일시	June 8, 2026 11:40 PM



지난 주 작업 리뷰

업무명	업무 내용	상태
DB	상품 Entity 정의	완료
DB	User Entity 정의	완료
DB	퍼스널 컬러 Entity 정의	완료
DB	DB 동기/비동기 결정	완료
Git	Git README 작성	예정
Git	ERD 옮겨놓기	진행중
설계	ERD 작성	진행중
DB	관계성 / 참여관계 정리	완료

- 보류 중이거나 미진한 부분
 - ERD 정하기
 - Django & Vue 어떻게 구성하고 연결해야하는지 생각해야함
 -



이번주 예정 작업

업무명	업무 내용	상태
Git	Git README 작성	예정
Front	퍼스널 컬러 진단 화면 구성 정하기	완료
DB	DB 동기/비동기 결정	예정
Git	Git README 작성	예정
Git	ERD 옮겨놓기	진행중
설계	ERD 작성	진행중 (70%)

논의 안건 (Agenda)

- 매일 8시 에 회의 및 같이 작업하기
- [260608] 퍼스널컬러 진단 화면 구성 (Front)
- [260609] 메인 화면 + 추천 시스템 화면
- 커뮤니티 화면
- [260528] 회의안건 다시 보기
 - 각 테이블이 1:N, N:M, 1:1 의 관계에 있는지 정의(+.전체참여,부분참여관련)
 - ERD 더블 체크(퍼스널컬러 진단 table, user table)
 - 추천 시스템 어떻게 할건지 좀 고려할 필요가 있음
여러가지 추천 시스템 로직들을 정리하고 고려하기
 - 네이밍 컨벤션 , 데이터 사전 , 함수 명세서 / API 명세서
 - 필요한 데이터가 어디까지 필요한지
 1. 퍼스널컬러 LLM 에게 맡길 것인가? → 아니라면 데이터 및 ML 모델 찾아야함
 2. 제품 데이터는 필수 → 추천시스템, vue, 모든 분야에서 활용할 예정
 - 자료 수집할때 컬러들 어떻게 저장할것인가
 - [ERD] 소프트 딜리트(Soft Delete) 관리
 - [ERD] 수정 일시 (updated_at)
 - [ERD] 리뷰 (Review) 테이블

- [ERD] 커뮤니티(community) 테이블
- [ERD] product table

[ERD] 큐레이션 모델 관점에서 부족한 내용

수진

- [260609] 목업 화면 이미지 (12개의 화면) 진행중에 넣어둠

회의 중 논의 내용 요약

- [260608] 사용자 진단 화면 구성 결정
-

Action Items (후속 작업)

- API 명세서 마무리 (@kim, 6월 12일까지)
- 장비 리스트 최종확정 (@lee, 6월 13일까지)

회고 및 개선 포인트

- 어떤 점이 잘 되었는가?
- 다음 회의에서 개선할 점은?